HORSES & DREAMS

EVENT DAGEN	PROJECT PERIODE	TRANSPORT	EQUIPMENT
22 – 26 Apr	20 – 27 Apr	2 Trucks	Set 1 + Set 2 + Arch

RENTMAN	AFSTAND
#992 / #1028	±450 km

SECTIE 01

🚚 TRANSPORT

🚚 TRUCK 1

Mercedes Actros 1840

VERTREK	20 apr 08:00
AANKOMST	20 apr ~18:00
CHAUFFEUR	Yves Mertens ✅
TRAILER	Trailer CE (Kögel)
LADING	Set 2 — 34 LED crates
VAN	Opwijk → Ankum

🚚 TRUCK 2

DAF XF 530FT

VERTREK	20 apr 08:00
AANKOMST	20 apr ~18:00
CHAUFFEUR	Tim Boon ✅
TRAILER	Trailer CE (Kögel)
LADING	Set 1 (deels) + Arch
VAN	Opwijk → Ankum

🔁 TRANSPORT TERUG 27 apr 18:00 → 27 apr 23:00 · 2× Trailer CE + 2 Chauffeurs (Yves + Tim) · Ankum → Opwijk ✅

SECTIE 02

📅 PLANNING & TIJDLIJN

DATUM	DAG	ACTIVITEIT	CREW / QTY	TIJDEN
20 / 04	Maandag	🟡 Truck 1 vertrekt — Opwijk naar Ankum (Yves) 🟡 Truck 2 vertrekt — Opwijk naar Ankum (Tim) 🔵 Build-up dag 1	2 chauffeurs 4× LED Tech	08:00 → 20:00
21 / 04	Dinsdag	🔵 Build-up dag 2 — afwerking opbouw	4× LED Tech	08:00 → 20:00
22 / 04	Woensdag	🟢 Operationeel ✅ 🟣 🏆 Event dag 1 — Horses & Dreams	2× LED Tech (perm)	08:00 → 20:00
23 / 04	Donderdag	🟣 🏆 Event dag 2	2× LED Tech (perm)	08:00 → 20:00
24 / 04	Vrijdag	🟣 🏆 Event dag 3	2× LED Tech (perm)	08:00 → 20:00
25 / 04	Zaterdag	🟣 🏆 Event dag 4	2× LED Tech (perm)	08:00 → 20:00
26 / 04	Zondag	🟣 🏆 Event dag 5 — laatste dag 🔴 Breakdown start 20:00	2× perm + 4× breakdown	08:00 → 23:59
27 / 04	Maandag	🔴 Breakdown afronding 🟡 Transport terug — Ankum naar Opwijk (Yves + Tim) ✅	4× LED Tech 2 chauffeurs	08:00 → 23:00

🟡 Transport 🔵 Build-up 🟢 Operationeel 🟣 Event 🔴 Breakdown

SECTIE 03

👷 CREW

Thibaut Bollen
PROJECT MANAGER

📞 +32 498 106 363
✉️ thibaut@maxamaze.com

📅 Volledige periode — 20–27 apr

Jens Messely
LED TECH — BUILD & PERMANENCE

📞 +32 483 517 342
✉️ jens@maxamaze.com

📅 Build 20–21 apr · Perm 22–27 apr

Gaëtan Tulleneers
LED TECH — BUILD & BREAKDOWN

📞 +32 470 678 171

📅 Build 20–21 apr · Breakdown 26–27 apr

Arno Vanbever
LED TECH — BUILD & BREAKDOWN

📞 +32 477 897 526

📅 Build 20–21 apr · Breakdown 26–27 apr

Yves Mertens
CHAUFFEUR CE — TRUCK 1

📞 +32 491 106 041

📅 Heen 20 apr ✅ · Terug 27 apr ✅

Tim Boon
CHAUFFEUR CE — TRUCK 2

📞 +32 468 200 982

📅 Heen 20 apr ✅ · Terug 27 apr ✅

SECTIE 04

📍 CONTACT ON-SITE

Carine Tollefsen
PSI SPORT HORSES — ORGANISATIE

✉️ c.tollefsen@psi-sporthorses.de

SECTIE 05

📦 EQUIPMENT

SET 1	26 LED crates · Trailer CE 1 (Kögel) · deels geladen · Arch in resterende ruimte · Opwijk
SET 2	34 LED crates · Trailer CE 2 (Kögel) · volledig · Opwijk
ARCH	Meegereden op Truck 2 (Set 1 trailer) · ruimte vrijgemaakt in Set 1
RENTMAN	ID 1003 (#992) + ID 1039 (#1028)

SECTIE 06

✅ CHECKLIST

- ✅ ~~Crew bevestigd (in Rentman)~~
- ✅ ~~Transport geregeld (Set 1 + Set 2 + Arch)~~
- ✅ ~~Drivers bevestigd — Yves (heen 20/04 + terug 27/04)~~
- ✅ ~~Hotels geboekt~~
- ✅ ~~Contact on-site — Carine Tollefsen (PSI)~~
- ✅ ~~Rentman up to date~~
- ⚠️ Hotelnaam noteren (hotel geboekt maar naam onbekend)
- ⚠️ Power plan opmaken en opsturen
- ❓ Extra element — goedkeuring afwachten · indien bevestigd: build half dag vroeger + transport herverdelen