MAXAMAZE · EVENT PLANNING

Hamburg Derby 2026

Deutsches Spring- und Dressurderby · Hamburg, Deutschland

🏆 Jaarlijks event
📍 1.100 km van Gent
📋 Rentman #1034

12–17/05	04–18/05	3 trucks	Set 1+2+Wit	~16 pers
EVENT DAGEN	PROJECT PERIODE	TRANSPORT	EQUIPMENT	CREW TOTAAL

🚚 TRANSPORT

🚚 Truck 1 — Set 2

Vertrek	Na Ermelo (03/05)
Aankomst Hamburg	~04 mei
Chauffeur	Tim Boon
Trailer	Trailer CE (Kögel)

CSI Ermelo → Hamburg

🚚 Truck 2 — Set 1

Vertrek	04/05 08:00
Aankomst Hamburg	04/05 20:00
Chauffeur	⚠️ nader te bepalen
Trailer	Trailer CE (Kögel)

Kantoor / Opwijk → Hamburg

🚚 Truck 3 — Wit trailer

Vertrek	06/05 08:00 ✅
Aankomst Hamburg	06/05 16:00
Chauffeur	✅ Geregeld (01/03)
Trailer	Trailer CE (Chéreau)

Bourg en Bresse → Hamburg

🔁 TRANSPORT TERUG — 10/05 23:00 → 11/05 10:00 · Trailer CE + Trekker CE · 2 chauffeurs

📅 PLANNING & TIJDLIJN

DATUM	FASE	ACTIVITEIT	CREW / QTY	TIJDEN
04 mei	TRANSPORT	Truck 2 vertrekt — kantoor naar Hamburg	1 chauffeur	08:00 → 20:00
06 mei	TRANSPORT	Truck 3 vertrekt — Bourg en Bresse naar Hamburg	1 chauffeur ✅	08:00 → 16:00
07 mei	BUILD-UP	Opbouw dag 1	5× Stagehand XL	08:00 → 20:00
08 mei	BUILD-UP	Opbouw dag 2	5× Stagehand XL	08:00 → 20:00
09 mei	BUILD-UP	Opbouw dag 3	5× Stagehand XL	08:00 → 20:00
10 mei	BUILD-UP	Opbouw dag 4	5× Stagehand XL	08:00 → 20:00
11 mei	BUILD-UP	Opbouw dag 5	5× Stagehand XL	08:00 → 20:00
12 mei	BUILD-UP	Opbouw dag 6 · Laatste dag voor event	3× Stagehand XL	08:00 → 20:00
12–17 mei	PERMANENCE	🏆 EVENT — Deutsches Spring- & Dressurderby	3× LED Tech XXL (16h)	09:00 → 17:00
17 mei	BREAKDOWN	Afbouw	3× Stagehand (10h)	18:00 → 23:59
18 mei	RETURN	Inladingsdag + transport vertrek	3× Stagehand XL + 2 chauffeurs	07:00 → 23:59

👷 CREW

Tim Boon
Chauffeur CE — Truck 1
📅 Na Ermelo (03/05) → Hamburg
📞 +32 468 200 982

Chauffeur — Truck 2
Chauffeur CE
📅 04/05 08:00 (kantoor)
⚠️ Nog te bevestigen

Chauffeur — Truck 3
Chauffeur CE — Bourg → Hamburg
📅 06/05 08:00 ✅
✅ Geregeld (01/03)

Jules Ickmans
LED Tech — Build-up crew
📅 07–12 mei (opbouw)
📞 +32 487 434 223

Joost Rubbrecht
Tech — Breakdown
📅 17–18 mei (afbouw)
📞 +32 479 280 484

Stagehands.de
Stagehand — Build & Breakdown
📅 07–12/05 (5/dag) · 17–18/05 (3/dag)
⚠️ Nog te boeken!

3× LED Tech XXL
Permanence (event)
📅 13–17 mei · 16h/dag
Gaëtan + 2× nader te bepalen

Siebe Willems
❌ NIET BESCHIKBAAR
📅 17–18 mei: eigen evenement
→ Oplossing via stagehands.de

Thibaut Bollen
Project Manager
📅 Volledige periode
📞 +32 498 106 363

✅ CHECKLIST

- [x] Driver Bourg → Hamburg (06/05) ✅ geregeld
- [x] Crew permanence bevestigd (Rentman)
- [ ] ! Huurgoederen checken — wat moet gehuurd worden?
- [ ] ! Loadlists per truck opmaken (Ermelo / Kantoor / Bourg)
- [ ] Power plan opmaken en opsturen
- [ ] Hotel aanvragen (permanence crew)
- [ ] Stagehands.de boeken (build 07–12/05 + afbouw 17–18/05)
- [ ] Contactpersoon on-site bevestigen
- [ ] Chauffeur Truck 2 (04/05) bevestigen

📦 EQUIPMENT & NOTES

SET 1	26 LED crates · Curtain trailer 1 · Opwijk
SET 2	34 LED crates · Curtain trailer 2 · Opwijk
WIT TRAILER	Chéreau · Absen panels + misc gear
RENTMAN ID	1045 (#1034)

⚠️ **Let op:** Siebe Willems niet beschikbaar op 17–18 mei (eigen evenement). Breakdown oplossing via **stagehands.de** of alternatief zoeken. Boek tijdig!

💡 **Volgend event:** Na Hamburg → Truck 1 gaat direct door naar **CSIO Aachen (18 mei)**. Coördineer terugroute met Tim.